
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-53 市道30623号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内 

  

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年12月16日から 

令和4年 3月28日まで 

令和--年--月--日から 

令和--年--月--日まで 

契約金額 

（税込） 
8,305,000  円 5,385,600  円 

工事概要 

工事延長     237.2m 

 

舗装版破砕  1066.8㎡  

 

表層        1066.8㎡ 

 

区画線工       一式 

 

工事延長     163.5m 

 

舗装版破砕   665.6㎡  

 

表層         665.6㎡ 

 

区画線工       一式 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 

近接する上下水道部発注工事との施工範囲の調整により、工事延長及び舗装

版破砕・表層の数量を減じる。なお、協議の結果、減じた分については上下水

道部の発注において施工する。 


