
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-55 上尾平方線 歩道整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年１２月 ７日から 

令和 ３年 ５月３１日まで 
―― 

契約金額 

（税込） 
２３，９５８，０００ 円 ２４，４２３，３００ 円 

工事概要 

誘導ブロック   ―― ｍ2 

排水構造物工   90.6 ｍ 

舗装工      330.2 ｍ2 

防護柵工     57.8 ｍ 

縁石工      95.0 ｍ 

 

誘導ブロック   28.7 ｍ2 

排水構造物工   90.3 ｍ 

舗装工      303.5 ｍ2 

防護柵工     55.3 ｍ 

縁石工      92.9 ｍ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・視覚障害者福祉協会より、視覚障害者誘導ブロックの設置要望があったた

め、追加する。 
・一部区間において、隣接地権者と施工方法について協議が整わず、施工数量

に増減が生じたため変更を行う。 
 

 


