
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-58 市道30184号線外1路線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年12月20日から 

令和4年 3月18日まで 

令和--年--月--日から 

令和--年--月--日まで 

契約金額 

（税込） 
12,318,900  円 12,248,500  円 

工事概要 

掘削      201.0㎥ 

 

発生土埋戻し   22.3㎥ 

 

掘削      193.4㎥ 

 

発生土埋戻し   20.1㎥ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 

２工区について、官民境界線に差異があることが判明し、現時点で境界が明

確でないことから当該箇所の施工をとりやめるものである。 


