
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-41 市道50170号線 舗装排水工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 3年 9月 2日から 

令和 4年 1月28日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
5,286,600 円  5,211,800 円 

工事概要 

 

撤去工 

舗装版破砕工    179.4㎡ 

As殻運搬処理    8.9㎥ 

 

舗装 

不陸整正工     50.3㎡ 

表層工       131.1㎡ 

 

撤去工 

舗装版破砕工    156.2㎡ 

As殻運搬処理    7.8㎥ 

 

舗装 

不陸整正工     35.8㎡ 

表層工       116.6㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

舗装の本復旧の際に、沿線住民と協議をした結果、舗装の面積が変わった

為、変更する。 


