
ほ装

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

㎡ ㎡ （変更）

㎥ ㎥ （変更）

㎡ ㎡ （変更）

㎡ ㎡ （変更）

㎡ ㎡ （変更）

㎡ ㎡ （変更）

㎥ ㎥ （変更）

㎡ ㎡ （変更）

㎡ ㎡ （変更）

箇所 箇所 （新規）

5　変更理由

【マンホール工】

298.0

35.7

舗装版破砕

As殻運搬処理

不陸整正 284.3

【2工区】

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工　事　名： 3-42　市道2017号線外1路線　舗装工事

２　工事場所： 上尾市春日二丁目地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

8,921,000 円

変 更 前 変 更 後

工 期
令和3年9月30日 -

令和3年12月24日 -

【1工区】

舗装版破砕 284.3 舗装版破砕

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

8,294,000 円

【1工区】

694.6

As殻運搬処理 34.7

298.0不陸整正

【マンホール工】

本工事施工前に既設人孔高の協議を行ったところ、人孔の高さ調整が必要になったため変更が生
じた。また、1工区及び2工区については、現地立会いを行い、当初設計から増減が生じたため、変
更を行う。

As殻運搬処理 34.1

4

表層 t=50 692.6

人孔蓋高さ調整

298.0

【2工区】

34.6

工事概要

284.3

692.3

基層 t=70

人孔蓋高さ調整

不陸整正 692.6

基層 t=70 298.0

表層 t=50 284.3 表層 t=50

表層 t=50 694.6

舗装版破砕 694.6

不陸整正

As殻運搬処理

-


