
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-49 市道50616号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

  

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ２月２８日まで 

令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ３月１８日まで 

契約金額 

（税込） 
8,635,000 円  9,285,100 円 

工事概要 

舗装工 

 舗装版破砕工 1,096.1㎡ 

 殻運搬処理  54.8㎡ 

不陸整正工  1,096.1㎡ 

表層工    1,096.1㎡ 

 

区画線工 

 溶融式区画線（白） 

破線（30ｃｍ） 21.0ｍ 

 溶融式区画線（白） 

  ゼブラ（45ｃｍ） 11.7ｍ 

 溶融式区画線（白） 

  文字・記号15ｃｍ換算 178.3ｍ 

 溶融式区画線（黄） 

  文字・記号15ｃｍ換算 47.6ｍ 

舗装工 

 舗装版破砕工 1,111.3㎡ 

 殻運搬処理  85.6㎡ 

不陸整正工  1,111.3㎡ 

表層工    1,111.3㎡ 

 

区画線工 

 溶融式区画線（白） 

  破線（30ｃｍ） 30.0ｍ 

 溶融式区画線（白） 

ゼブラ（45ｃｍ） 19.5ｍ 

溶融式区画線（白） 

  文字・記号15ｃｍ換算 206.1ｍ 

 溶融式区画線（黄） 

  文字・記号15ｃｍ換算 80.9ｍ 

 

５ 変更理由 

 
 

・既設舗装厚が当初設計より厚い箇所があり、アスファルト殻運搬処理の増加

及び補足材を追加する。 

・当初設計では区画線を計上していたが、交通防犯課より追加で区画線の復旧

指示があり、増工する。 

・隣接地に幼稚園があり日程調整に時間を要した為、併せて工期も変更する。 


