
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

5　変更理由

切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工と表層工（歩道部）、および舗装版破砕工の面積について、数量計算書と
数量総括表に差異があったため訂正する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

958 表層工 967

不陸整正工 889 不陸整正工 898

表層工

円

工 事 概 要

舗装版破砕工 958 舗装版破砕工 967

808 898

工 期
令和3年5月31日 令和－年－月－日

令和3年8月27日 令和－年－月－日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

17,267,800 円 17,633,000

上尾市菅谷一丁目地内（県道上尾久喜線、外２路線）

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： ３－４舗装本復旧工事

２　工事場所：


