
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 φ75 57.6m 鋳鉄管布設工 φ75 42.0m
鋳鉄管布設工 φ100 9.1m 鋳鉄管布設工 φ100 26.2m

＜材料＞ ＜材料＞
　GX DIP 直管 φ75×4.000 14本 　GX DIP 直管 φ75×4.000 10本
　GX DIP 直管 φ100×4.000 2本 　GX DIP 直管 φ100×4.000 7本
　GX DIP 曲管 φ75×45° - 　GX DIP 曲管 φ75×45° 4個
　GX DIP 曲管 φ150×45° - 　GX DIP 曲管 φ150×45° 2個
　GX DIP 両受曲管 φ150×45° - 　GX DIP 両受曲管 φ150×45° 2個
　NS DIP 帽 φ150 - 　NS DIP 帽 φ150 2個

＜管工＞ ＜管工＞
　普通凍結工法(平成管) DIP φ75 1箇所 　普通凍結工法(平成管) DIP φ75 0箇所
　普通凍結工法(平成管) DIP φ100 - 　普通凍結工法(平成管) DIP φ100 1箇所

5　変更理由
１．試掘調査の結果、設計と現地に相違が認められたため、φ75からφ100へ管径を変更す
る。
２．試掘調査の結果、雨水ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの埋設深が想定より浅かったため、配管を変更する。
３．既設配水管直上に道路標識があり、転倒や沈下の恐れがあることから、道路課と協議の結
果、既設配水管を一部残置し、新設配水管を迂回させる。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年4月28日

令和3年8月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円19,873,700 20,977,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

井戸木四丁目地内（市道20884号線、外5路線）配水管布設工事

上尾市井戸木四丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


