
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

分水小穴工 分水小穴工

　分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 19箇所 　分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 18箇所

　分水小穴工 市 舗装道 1.2㎡ 　分水小穴工 市 舗装道 1.2㎡

　　　（推進側工事） - 　　　（推進側工事） 1箇所

給水整備工 給水整備工

　φ25宅地用乙止水栓筺設置Co無し 　φ25宅地用乙止水栓筺設置Co無し

　　　（タイプ　C-1-a）本管側 3件 　　　（タイプ　C-1-a）本管側 1件

　　 　φ50宅地用乙止水栓筺設置Co無し 　φ50宅地用乙止水栓筺設置Co無し

　　　（タイプ　C-2-a）本管側 1件 　　　（タイプ　C-2-a）本管側 0件

　φ25道路内接続 　φ25道路内接続

　　　（タイプ　C-1-c）本管側 5件 　　　（タイプ　C-1-c）本管側 4件

　φ50道路内接続 　φ50道路内接続

　　　（タイプ　C-2-c）本管側 2件 　　　（タイプ　C-2-c）本管側 1件

　φ25宅地用乙止水栓筺設置Co有 　φ25宅地用乙止水栓筺設置Co有

　　　（タイプ　C-1-aCo）本管側 - 　　　（タイプ　C-1-aCo）本管側 2件

　φ50宅地用乙止水栓筺設置Co有 　φ50宅地用乙止水栓筺設置Co有

　　　（タイプ　C-2-aCo）本管側 - 　　　（タイプ　C-2-aCo）本管側 2件

　φ25道路内接続 　φ25道路内接続

　　　（タイプ　F-1-c）推進側 - 　　　（タイプ　F-1-c）推進側 1件

5　変更理由
　φ25mmの既設給水管1件が破損していること及び、工事個所周辺の状況を考慮し、分水小
穴工と給水整備工を本管側道路内接続から、推進側道路内接続へ変更する。
　所有者と協議の結果、φ50mm給水整備工の本管側道路内接続1件を、本管側宅地用乙止
水栓筺設置Co有へ変更する。
　現地調査の結果、φ25mm給水整備工の本管側宅地用乙止水栓筺設置Co無し2件及び、φ
50mm給水整備工の本管側宅地用乙止水栓筺設置Co無し1件を、それぞれ本管側宅地用乙
止水栓筺設置Co有へ変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年9月2日

令和4年1月28日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円5,643,000 6,044,500

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

愛宕一丁目地内（市道20482号線B工区）給水整備工事

上尾市愛宕一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


