
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工　φ25 8箇所 給水整備工　φ25 7箇所

＜分水小穴工＞ ＜分水小穴工＞
　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1) 　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1)
　　　　　　市 舗装道 0.8㎡ 3箇所 　　　　　　市 舗装道 0.8㎡ 2箇所
　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ8) 　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ8)
　　　　　　市 舗装道2層 1.2㎡ 1箇所 　　　　　　市 舗装道2層 1.2㎡ 2箇所
　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ12) 歩道 1.2㎡ 2箇所 　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ12) 歩道 1.2㎡ 1箇所

＜開削縦断工＞ ＜開削縦断工＞
　開削縦断工(材工) φ25 9.6m 　開削縦断工(材工) φ25 6.0m
　開削縦断工(土工) 歩道 9.6m 　開削縦断工(土工) 歩道 7.2m
　開削縦断工(材工) φ50 - 　開削縦断工(材工) φ50 2.7m
　開削縦断工(土工) 市 舗装道2層 - 　開削縦断工(土工) 市 舗装道2層 1.5m

＜給水整備工＞ ＜給水整備工＞
　給水整備工 管側(材工) A-1-a 3件 　給水整備工 管側(材工) A-1-a 2件
　給水整備工 宅地側(土工) Co有り 3件 　給水整備工 宅地側(土工) Co有り 2件

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

井戸木四丁目地内（市道20884号線、外2路線）給水整備工事

上尾市井戸木四丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

１．当初設計では既設位置に給水管を入れ替える予定であったが、現地での詳細調査の結
果、歩車道境界ブロックに近接し、施工が困難であることが判明したため、2箇所の分水位置及
び開削縦断工を変更する。
２．竣工図と現地の差異が判明し、施工範囲外となった1箇所を減ずる。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年6月14日

令和3年8月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円3,036,000 2,768,700

工 事 概 要

工 期


