
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

土工 土工
　区画線設置 　区画線設置
　　グリーン　1.5㎜ 45.8 ㎡ 　　グリーン　1.5㎜ 0 ㎡
　　黄　W15㎝　実線　1.0㎜ 28.8 m 　　黄　W15㎝　実線　1.0㎜ 28.8 m
　　白　W15㎝　実線　1.0㎜ 6.8 m 　　白　W15㎝　実線　1.0㎜ 423.6 m
　　白　W15㎝　文字　1.0㎜ - m 　　白　W15㎝　文字　1.0㎜ 56.8 m
　　白　W30㎝　実線　1.0㎜ - m 　　白　W30㎝　実線　1.0㎜ 3.5 m
　　白　W30㎝　破線　1.0㎜ - m 　　白　W30㎝　破線　1.0㎜ 19.3 m
　　白　W45㎝　実線　1.0㎜ - m 　　白　W45㎝　実線　1.0㎜ 34.9 m
　　赤　1.5㎜ - ㎡ 　　赤　1.5㎜ 1.3 ㎡

材料 材料
　ﾎﾞｰﾙ型補修弁φ75×150 - 基 　ﾎﾞｰﾙ型補修弁φ75×150 2 基

仮設給水整備工 仮設給水整備工
1 式 1 式

　　発生土処理 　　発生土処理
160 ㎥ 160 ㎥

　　　建設発生土受入 - ㎥ 　　　建設発生土受入 160 ㎥

5　変更理由

　　　発生土運搬

円

工 事 概 要

１．交通防犯課と協議の上、区画線数量を変更する。
２．消火栓の材料について、設計書と仕様書に相違があったため変更する。
３．仮設給水工において、建設発生土受入の脱漏があったため変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

81,455,000 円 83,721,000

　　　発生土運搬

　仮設管布設(土工)市道一層φ200 　仮設管布設(土工)市道一層φ200

工 期 令和2年10月12日 令和--年--月--日

令和3年6月11日 令和--年--月--日

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 柏座三丁目地内（市道1012号線、外7路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市柏座三丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容
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