
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工
　φ100 8.2 ｍ 　φ100 8.7 m

土工 土工
　舗装切断工 　舗装切断工
　　　4㎝ 3.1 ｍ 　　　4㎝ 25 ｍ
　　　5㎝ - ｍ 　　　5㎝ 3.2 ｍ
　　　10cm 3.6 ｍ 　　　10cm 1.6 ｍ
　舗装版直接掘削・積込0.13㎥ 18 ㎡ 　舗装版直接掘削・積込0.13㎥ 7 ㎡
　ｱｽ塊処理 1 ㎥ 　ｱｽ塊処理 0.2 ㎥

　管路埋戻工 　管路埋戻工
　　　再生砂 0.4 ㎥ 　　　再生砂 0.5 ㎥

　　 　路盤工 　路盤工
　　 　　　上層路盤　10cm 7.4 ㎡ 　　　上層路盤　10cm 5.4 ㎡

　　　上層路盤　25㎝ 2 ㎡ 　　　上層路盤　25㎝ 0 ㎡
　　　上層路盤　30㎝ - ㎡ 　　　上層路盤　30㎝ 0.9 ㎡
　ｱｽ舗装工（人力） 　ｱｽ舗装工（人力）
　　　5㎝　再生粗粒度ｱｽ　PK-3 14.4 ㎡ 　　　5㎝　再生粗粒度ｱｽ　PK-3 0 ㎡
　　　4㎝　再生密粒度ｱｽ　PK-3 8.2 ㎡ 　　　4㎝　再生密粒度ｱｽ　PK-3 6.3 ㎡
　　　5㎝　再生密粒度ｱｽ　PK-3 2 ㎡ 　　　5㎝　再生密粒度ｱｽ　PK-3 0.9 ㎡
　　　5㎝　再生密粒度ｱｽ　PK-4 14.4 ㎡ 　　　5㎝　再生密粒度ｱｽ　PK-4 0 ㎡

　視覚障害者ブロック処理 0.2 ㎥ 　視覚障害者ブロック処理 0 ㎥
　視覚障害者ブロック再設置 - ㎡ 　視覚障害者ブロック再設置 3.2 ㎡
　視覚障害者誘導シート貼付け 47 枚 　視覚障害者誘導シート貼付け 36 枚

　抜根除草 3.7 ㎡ 　抜根除草 0 ㎡

5　変更理由

円

　道路管理者である国からの指示により、舗装本復旧が不要となったため、本復旧の土工を減
ずる。また、施工箇所の舗装本復旧まで期間が開くため、既設の視覚障害者ブロックで復旧す
る。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和3年9月2日 令和--年--月--日

令和3年12月24日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

3,927,000 円 3,801,600

工事概要

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： R3国道17号上尾(2)電線共同溝工事に伴う配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市仲町二丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容


