
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－２試掘工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目西地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ３月１８日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
    ３，６３０，０００円 ３，７０４，８００円 

工事概要 

試掘工            20 箇所 

 昼間施工（20 箇所）     1 式 

試掘工            21 箇所 

 昼間施工（20 箇所）     1 式 

 夜間施工（1箇所）     1 式 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
① 試掘 No.I-12 において現地調査をしたところ、道路境界に市のコンクリート杭が入っ

ており、道路用地と思われていた箇所が民地であることが判明し、当該地権者との協

議に時間を要するため試掘箇所を変更する。 
② 試掘 No.I-13 において、交通量が多く、必要な作業帯を確保すると交通規制が困難で

あることが判明したため、夜間施工とする。（試掘工（昼間施工）－1 箇所、試掘工

（夜間施工）＋1 箇所） 
③ 試掘 No.M-1 において、掘削したところ目的の埋設物が確認できなかったことから、

同路線上で 1 箇所試掘を追加する。（試掘工（昼間施工）+1 箇所） 
④ 試掘 No.H-2 において、不明管（鉄筋コンクリート管φ350）が出土したため、当初計

画深さまで掘削できなかったことから、土留工を変更する。（アルミ矢板土留 3.5m 

－2.0m） 
 

 以上の結果、増額変更とする。 


