
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（柏座）管渠更生工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座四丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１１月１５日から 

令和 ４年 ３月２５日まで 

令和 ３年１１月１５日から 

令和 ４年 ３月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
   １６，３９３，３００円     １６，３７２，４００円 

工事概要 

工事延長 L=162.2m 

 

汚水管渠更生工 φ250  68.7m 

汚水管渠更生工 φ300  49.6m 

汚水管渠更生工 φ450  38.9m 

 

宅内桝撤去設置工 一式 

 

足掛金物撤去設置工 ９箇所 

 

止水工 一式 

工事延長 L=161.8m 

 

汚水管渠更生工 φ250  68.35m 

汚水管渠更生工 φ300  49.5m 

汚水管渠更生工 φ450  ― m  

 

宅内桝撤去設置工 ― 

 

足掛金物撤去設置工 ―箇所 

 

止水工 ― 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、変更を行う。 

 

 管渠更生工精査の結果、施工延長に差異があるため減額変更とする。 

 また、上記変更に伴い変更事務手続きの期間を要する。 

 

以上のことから、減額と工期延長の変更を要する。 


