
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－２公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ３年  ５月 ２７日から 

令和  ３年 １０月 ２９日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１８，４４１，５００円  １８，３５１，３００円 

工事概要 

工事延長                 183.0m 

管渠布設工（φ200㎜）     178.9m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        4箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工          2箇所 

取付管工            28箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m      79.2m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       97.4m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.5 m       6.4m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

TV調査工                    16.8m 

 

工事延長                    ―m 

管渠布設工（φ200㎜）       ―m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       ―箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         ―箇所 

取付管工            25箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m            ―m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m        ―m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.5 m         ―m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

TV調査工                     廃止 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

① 現地調査及び試掘の結果、3031路線においてNo.3031-1塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置位置を変更するこ

とにより曲管を使用せず施工が可能と認められたため、曲管使用及びTV調査工を廃止し

ます。また、3029路線においてNo.3031-1塩ビﾏﾝﾎｰﾙ流入側の現地接続高さに合う製品が

ないため、塩ビﾏﾝﾎｰﾙの仕様に合わせて本管深さを変更します。これに伴いNo.3029-2人

孔深さ及び土工数量を変更します。（土工数量増、TV調査工廃止） 

 

② 取付管工において、地権者からの意向により取付管位置及び箇所数を変更します。 
（取付管工 -3箇所） 
 

③ 地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため、3029路線、3030-3路線及び

3031路線の一部区間において水替工を廃止します。 

 


