
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（上尾下）雨水管渠布設替工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾下地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ３月１８日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ３，３７７，０００円      ３，５１０，１００円 

工事概要 

工事延長L=5.4ｍ  

雨水管布設工（VUφ300mm）  2.8ｍ 

ｱﾙﾐ矢板土留（2.0ｍ）     2.8ｍ 

ｱﾙﾐ矢板土留（2.5ｍ）     2.6ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      2箇所 

付帯工             1式 

付帯施設工 

暗渠撤去          0.5ｍ 

排水管布設         3.3ｍ 

道路復旧工 

表層（t=3cm）       50.1㎡ 

 

工事延長L=6.1ｍ  

雨水管布設工（VUφ300mm）  3.5ｍ 

ｱﾙﾐ矢板土留（2.0ｍ）     廃止 

ｱﾙﾐ矢板土留（2.5ｍ）     6.1ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

付帯工             1式 

付帯施設工 

暗渠撤去           廃止 

排水管布設          廃止 

道路復旧工 

表層（t=3cm）       51.4㎡ 

（新規）表層（t=5cm）    6.2㎡ 

（新規）基層（t=14cm）    6.2㎡ 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇事前調査及び試掘調査の結果 

・R1 及び R2 区間において、既設ﾏﾝﾎｰﾙの躯体継ぎ目と削孔外径との離隔を確保する

ため管底高を変更する。これに伴い、土工及び管路土留工の数量を変更する。 

・R2 区間において、雨水管φ300mm の接続先である既設管φ400mm の延長に当初

設計と現地とで差異が確認されたため、汚水管布設工の延長を 0.7m 増工する。 

・R1 及び R2 区間において、既設構造物が当初想定していた位置と異なる箇所に埋

設されており、復旧の必要性が無くなったため、付帯施設工の一部を廃止する。 

・R1 路線において、既設舗装構成が一部車道組成となっているため、道路復旧工の

数量を変更し、車道組成での道路復旧工を追加する。 

 

以上の内容より、増額変更とする。 


