
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（柏座）人孔修繕改築工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ３月３０日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
   ５，１９３，１００円      ５，８１２，４００円 

工事概要 

【水替工】 

２日 

 

【交通誘導警備員】 

１５人 

 

 

【水替工】 

４日 

 

【交通誘導警備員】 

２１人 

 

（新規）目地部Vカット止水工 

４箇所 

 

（新規）壁面部素地調整工 

9.8m2 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、変更を行う。 

 

 現地 No.12 人孔（8-60-1）においてプラグを設置し人孔壁面を確認した結果、

人孔内に漏水が見られたため目地部 Vカット止水工を増工とする。 

 また劣化による壁面の凹凸が見られるため壁面部素地調整工を増工とする。 

上記の増工に伴い水替工の増額変更を要する。 

増工に伴い交通誘導警備員の増額変更を要する。 

  

以上のことから、増額の変更を要する。 


