
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－５公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ９月 ６日から 

令和 ４年 ２月２８日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ３２，２４６，５００円      ３２，３６３，１００円 

工事概要 

工事延長L=375.9ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）365.7ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     11箇所 

取付管工          25箇所 

付帯工            1式 

工事延長L=373.8ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）363.6ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

取付管工          －箇所

付帯工            1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇事前調査及び試掘調査の結果、3027-2 路線において、既設給水管がNo,3027-2-1 ﾏ

ﾝﾎｰﾙへの取付管の支障になるため、汚水管の布設延長を 2.1ｍ減工する。 

〇地権者の意向により、取付管の布設位置を変更する。 

〇諸経費動向調査対象工事に選定されたため、調査費用を計上する。 

 

以上の内容より、増額変更とする。 


