
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１６道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾下地内 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１１月２４日から 

令和 ４年 ２月１０日まで 

令和 ３年１１月２４日から 

令和 ４年 ２月２８日まで 

契約金額 

（税込） 
１１，２３２，１００円 １１，４３５，６００円 

工事概要 

工事延長 203.0ｍ 

 

切削オーバーレイ工 884㎡ 

 

舗装打換え工 231㎥ 

 

集水桝工    1式 

 

縁石工     65ｍ 

 

道路付属物工  １式 

 

区画線工    １式 

 

構造物取壊し  １式 

 

工事延長 203.0ｍ 

 

切削オーバーレイ工 884㎡ 

 

舗装打換え工 231㎥ 

 

集水桝工    1式 

 

縁石工     65ｍ 

 

道路付属物工  １式 

 

区画線工    １式 

 

構造物取壊し  １式 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 本工事において、当初設計のとおり集水桝を設置した際、十分に排水機能を

発揮できないことから、縦断勾配等の変更について道路管理者（北本県土整備

事務所）と協議し、協議結果に基づき、排水構造物工を変更するものです。 

 また、道路管理者（北本県土整備事務所）との協議や、現場内に倉庫の搬出

入車両等の出入りがあり、事業者と出入りについての協議に時間を要したこと

から、着手に遅れが生じたため、工期を延期するものです。 

 

 


