
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 吉田下ポンプ場汚水ポンプ２号機修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ６月 １日から 

令和 ４年 ３月１１日まで 

令和   ―年 ―月 ―日から 

令和  ４年 ３月２５日まで 

契約金額 

（税込） 
１５，９１７，０００円 １７，２３７，０００円 

工事概要 

吉田下ポンプ場汚水ポンプ２号機の 

オーバーホール 

 

 

吉田下ポンプ場汚水ポンプ２号機の 

オーバーホール 

 

交換部品の追加 

・中間ケーシング 

・スライディングガイド 

整備の追加 

・主軸溶射補修 

 

５ 変更理由 

 
 

工場にてポンプの分解・点検を行ったところ、修繕予定箇所以外の部分に劣

化がみられ、このままではポンプが稼働しなくなる可能性があるため、追加の

部品交換及び補修を行うものです。 
また、追加の補修等に期間を要するため、工期を延長するものです。 


