
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－５道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目北地内外 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ５月２７日から 

令和 ３年 ８月２０日まで 
―――― 

契約金額 

（税込） 
１１，７２０，５００円 ９，５２０，５００円 

工事概要 

 

工事延長 ４１１．１ｍ 

 

舗装打替え工 １６１４㎡ 

 

区画線工 １式 

 

工事延長 ３０１．５ｍ 

 

舗装打替え工 １２９４㎡ 

 

区画線工 １式 

 

新規 

人孔蓋高さ調整工 ３箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

 

 本工事において、設計時更地であった土地に複数の住宅が計画され、道路掘削が予定さ

れている路線７及び、接道する住民が取付管の取り直しを検討しており、舗装本復旧を延

期されたいと要望を受けた路線４の２路線を本工事から廃止するものです。 

 また、舗装の平坦性を確保するため、人孔蓋の高さ調整３箇所を増工するものです。 


