
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：教育総務課） 

 

１ 工 事 名 ： 大石中学校外２校体育館空調設備設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立大石中学校 外２校 

 

３ 工  種 ： 管工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ６月 ７日から 

令和 ３年１２月２８日まで 

令和 ― 年 ― 月 ― 日から 

令和 ― 年 ― 月 ― 日まで 

契約金額 

（税込） 
129,580,000円 122,320,000円 

工事概要 

１， 大石中学校 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 0ｍ 

①自立運転スイッチ(遠隔操作用) 0面 

 

２、原市中学校 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 0ｍ 

①自立運転スイッチ(遠隔操作用) 0面 

 

３、瓦葺中学校 

＜建築工事＞ 

②根切り（電気） 225㎥ 

②埋戻し（電気） 225㎥ 

＜空調電源設備工事＞ 

②配管（FEP80） 138ｍ 

②ハンドホール    2基 

＜空調設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 10台 

１，大石中学校 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 98ｍ 

①自立運転スイッチ(遠隔操作用) 3面 

 

２、原市中学校 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 90ｍ 

①自立運転スイッチ(遠隔操作用) 3面 

 

３、瓦葺中学校 

＜建築工事＞ 

②根切り（電気） 5㎥ 

②埋戻し（電気） 5㎥ 

＜空調電源設備工事＞ 

②配管（FEP80） 0ｍ 

②ハンドホール  0基 

＜空調設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 0台 

 

５ 変更理由 

 

① 屋外に出なくても災害時（停電）の自立運転切替が可能なように、自立運転切替

スイッチ（遠隔操作用）を体育館内に設置。 
② 試験施工により、既設地中埋設配管に使用可能な空配管の敷設が判明した。この

ことにより、外構工事の期間縮減及び施工性に鑑み、配管類（配管・ハンドホー

ル）を新設から既設再使用に変更し、根切り及び埋戻しの範囲縮減。 
③ 試験施工を踏まえ、体育館内工事の期間縮減及び施工性に鑑み、室内機の取付を

壁面支持からギャラリー床面支持に変更。 


